

契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	平成 2 8 年 1 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	株木建設工業(株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県花見川区朝日ヶ丘 5 - 2 7 - 2 4
工 事 名 称	警察学校浄化槽設備改修工事
場 所	東金市
種 別	管工事
概 要	警察学校の浄化槽設備改修工事一式
工 期 （ 自 ）	平成 2 8 年 8 月 1 日
工 期 （ 至 ）	平成 2 8 年 1 1 月 3 0 日
契 約 金 額	1 6 , 7 4 0 , 0 0 0 円
変 更 金 額	2 , 0 5 0 , 9 2 0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 7 9 0 , 9 2 0 円
変 更 理 由	砂ろ過機について既存保温を撤去したところ、2 号機のタンク下部にある処理水出口の配管の腐食が著しく、漏水しているほか、1 号機の配管についても腐食していることが判明した。 浄化槽の機能維持を図るため、本工事で改修を行う必要がある。