

契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	平成 2 9 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	鎌形建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	香取郡多古町多古 5 9 1 番地
工 事 名 称	警察学校炊食浴棟改修工事
場 所	東金市
種 別	建築一式工事
概 要	炊食浴棟脱衣場の改修、浴槽の F R P 塗装、風呂場内照明の改修、機械室内ろ過装置の改修、貯湯槽の改修、ボイラーの改修及び熱交換器の改修工事一式
工 期 （ 自 ）	平成 2 8 年 1 2 月 1 2 日
工 期 （ 至 ）	平成 2 9 年 3 月 2 4 日
契 約 金 額	9, 2 3 4, 0 0 0 円
変 更 金 額	1, 7 6 6, 8 8 0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 0 0 0, 8 8 0 円
変 更 理 由	貯湯槽及び熱交換器について、改修予定の部品以外にも老朽化による腐食や不具合が発生している部品があり、本工事内において併せて改修を行う必要が生じたため。