

契約変更の内容

契約変更年月日	平成29年2月22日
契約業者名	株式会社オーシマ
契約業者の住所	千葉県花見川区幕張町5-417-51
工事名称	千葉県警察第三機動隊防犯設備更新工事
場所	柏市
種別	電気工事
概要	第三機動隊における防犯設備の更新工事一式
工期（自）	平成28年11月21日
工期（至）	平成29年3月17日
契約金額	2,300,400円
変更金額	87,480円
変更後の契約金額	2,387,880円
変更理由	防犯設備更新を行うに当たり現地調査を行ったところ、警戒区域が不足となる箇所が判明したことから、増額するもの。