

契約変更の内容

契約変更年月日	平成29年7月31日
契約業者名	株木建設工業株式会社
契約業者の住所	千葉県稲毛区山王町364-1
工事名称	警察学校高架水槽送水管改修工事
場所	東金市
種別	管工事
概要	警察学校高架水槽の送水管を改修する工事一式
工期（自）	平成29年6月13日
工期（至）	平成29年8月31日
契約金額	4,320,000円
変更金額	685,800円
変更後の契約金額	5,005,800円
変更理由	既設送水管フランジパッキン部のアスベスト除去工事が必要となったため。