

契約変更の内容

契約変更年月日	平成30年9月3日
契約業者名	日本カレット株式会社
契約業者の住所	千葉県美浜区新港142番地1
工事名称	千葉県警察第一機動隊柔道場床改修工事
場所	千葉県美浜区
種別	建築一式工事
概要	道場の畳下地合板及び鋼製床下地組の撤去復旧工事一式
工期（自）	平成30年6月8日
工期（至）	平成30年9月28日
契約金額	10,800,000円
変更金額	640,440円
変更後の契約金額	11,440,440円
変更理由	畳をはがしたところ、下部のクッション材が劣化していることが判明したことから、クッション材の全面入れ替えを行うため。