別記様式７（令第４条第３項関係）

契約変更の内容

契約変更年月日	令和８年１０月２１日
契約業者名	株式会社海成
契約業者の住所	千葉市中央区中央３丁目１０番６号
工事名称	成田国際空港警備隊旧指揮本部解体工事
場所	成田市
種別	解体工事
概要	解体工事及び解体工事に伴う屋上防水改修工事一式
工期（自）	令和８年３月４日
工期（至）	令和８年１２月２５日
契約金額	１１０，０００，０００円
変更金額	６，１９３，０００円
変更後の契約金額	１１６，１９３，０００円
変更理由	工期延期に伴う共通費の増額及び施行範囲の拡大に により工事費が追加になったもの。