

契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	平成 2 9 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	株木建設工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	千葉県稲毛区山王町 3 6 4 - 1
工 事 名 称	成田国際空港警備隊隊舎給排水衛生設備改修工事
場 所	成田市
種 別	管工事
概 要	隊舎屋外給水管更新、待機寮及び付属棟トイレ洋式化改修、ポンプユニット交換工事
工 期 （ 自 ）	平成 2 8 年 1 1 月 2 9 日
工 期 （ 至 ）	平成 2 9 年 5 月 1 2 日
契 約 金 額	9 2, 4 2 6, 4 0 0 円
変 更 金 額	5, 9 6 4, 8 4 0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8, 3 9 1, 2 4 0 円
変 更 理 由	既存給水管フランジ部にアスベスト含有建材のパッキンが使用されていることが判明し、配管撤去と同時にアスベストを撤去する必要が生じたため。