

契約変更の内容

契約変更年月日	平成30年9月20日
契約業者名	万葉建設株式会社
契約業者の住所	千葉県八千代市大和田新田920-12
工事名称	千葉県警察第三機動隊渡廊下漏水改修工事
場所	柏市
種別	建築一式工事
概要	第三機動隊の東側渡廊下の漏水改修工事一式
工期（自）	平成30年6月13日
工期（至）	平成30年10月26日
契約金額	3,866,400円
変更金額	981,720円
変更後の契約金額	4,848,120円
変更理由	宿泊棟内1階廊下で新たな雨漏りが発覚したことから、防水工事及び天井材張り替えの追加工事を行うため。