

契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 9 日
契 約 業 者 名	株式会社金正
契 約 業 者 の 住 所	四街道市大日 2 9 9 番地 9
工 事 名 称	第一機動隊炊食棟天井ほか改修工事
場 所	千葉市美浜区
種 別	建築一式工事
概 要	第一機動隊炊食棟天井ほか改修工事一式
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 3 月 1 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 8 月 2 2 日
契 約 金 額	5, 5 4 4, 0 0 0 円
変 更 金 額	4 9 5, 0 0 0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 0 3 9, 0 0 0 円
変 更 理 由	施工範囲の拡大による増額及び旧労務単価から新労務単価への請負代金変更のため。